Africa Delivery — запуск 15 октября: модульный монолит

Нигерия и Кения · Найроби, 19.08.2026

Варианты архитектуры

	A. Модульный монолит	B. SOA, 7 сервисов	C. Микро-сервисы (CTO)
MVP готов	**15.10**	ноябрь	янв–фев 2027
Облако + SaaS, $/мес	**3 000**	5 700	15 400 + Oracle $236k
Команда, чел.	**6**	10	17
TCO 5 лет*, $M	**9,8**	12,6	17,8
TCO 5 лет* + простой, $M	**14,8**	17,7	18,8

* без транзакционных расходов: они одинаковы для всех вариантов ($66M). Для C принят SLO 99,99%, A и B — 99,95%. Цены и источники — price-list.md.

$3,54 → $1,12
стоимость заказа: запуск → 12-й месяц

$1,7M
цена ошибки: построить под 10M и получить 50 тыс. (против $0,25M в обратном случае)

Что запускаем 15.10

Каналы
Приложение на React Native с офлайн-кешем · USSD и SMS · WhatsApp для продавцов · веб-кабинет

▼

Платформа на Go: один модульный монолит
каталог · заказы · платежи и выплаты в день доставки · уведомления · продавцы · доставка · согласия · базовая аналитика

▼

Managed Kubernetes + PostgreSQL
3 зоны доступности + DR · SLO оплаты 99,95% · ПДн граждан Нигерии хранятся в Нигерии

▼

Партнёры через адаптеры
M-Pesa · Flutterwave · Paystack · Sendbox · Sendy · SMS/USSD-шлюз

Стандарты платформы: Go, Kubernetes, GitOps, OpenTelemetry, чек-лист Cloud Native.

Отложенные решения и триггеры пересмотра

Микросервисы — при > 2 000 RPS на каталог или > 3 командах (≈ 2-й год)

Kafka, Istio — при > 5 потребителях события или > 10 сервисах

Active-active между регионами — когда минута простоя будет стоить > $2 500 (≈ 3-й год)

Oracle, СУБД и брокеры в собственной эксплуатации — не делаем

Своя логистика и платёжная оркестрация — после расчёта Build/Buy

Живой дашборд с обновлением раз в минуту — если часового отчёта не хватит для решений во время распродаж

Токенная лояльность — исследование, оценка к апрелю 2027

Окончательная схема размещения данных — после заключения юристов, переключение без переписывания

Решения сегодня

Инвестор
SLO по сервисам: оплата 99,95%, каталог 99,9% вместо единых 99,99%

CFO
Подтвердить закупку облака по счёту: старт сегодня, до 3 недель, доступ к 08.09

CEO
Объём MVP: каталог, заказ и оплата, уведомления, кабинет покупателя, базовая аналитика; остальное — в roadmap

CTO
Принять ADR-001 с триггерами выделения сервисов